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1. Situazione iniziale 
Con la strategia "Alto Adige Digitale 2020", il governo provinciale intende incentivare il settore della 

digitalizzazione in Alto Adige. Mentre il settore privato ha conosciuto negli ultimi anni un enorme 

sviluppo tecnologico, facendo grandi passi avanti nell'innovazione, le amministrazioni pubbliche della 

provincia, soprattutto a livello comunale, devono ancora recuperare terreno. Tuttavia, 

un'amministrazione efficiente, orientata ai servizi e ai cittadini è un prerequisito fondamentale per 

accompagnare il cambiamento sociale che va di pari passo con la digitalizzazione. È importante 

creare una gamma di servizi su misura per le esigenze dell'amministrazione stessa e per le richieste di 

cittadini e imprese.  

Con questo progetto, il Comune di Laces ha intrapreso il percorso per diventare un Comune digitale, 

facilitare l'accesso alle informazioni pubbliche per i cittadini e contribuire allo sviluppo digitale del 

paese. Il progetto prevedeva la digitalizzazione di tutte le strutture e dei processi dell'intera rete 

infrastrutturale del Comune di Laces.  

Per garantire un trasferimento sostenibile delle conoscenze, il richiedente ha utilizzato offerte di 

formazione per i propri dipendenti, sia nel settore delle applicazioni digitali che nella gestione dei 

progetti di finanziamento dell'UE. Inoltre, il progetto è stato accompagnato da ampie misure di 

comunicazione per informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della "digitalizzazione". Con 

questo progetto, il beneficiario si sta muovendo verso un'amministrazione efficiente, trasparente e 

orientata ai cittadini.  

Gli obiettivi del progetto erano in linea con il documento strategico "Alto Adige digitale 2020". Con 

esso, la Provincia Autonoma di Bolzano intende rafforzare le applicazioni delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nei settori di competenza della pubblica amministrazione e 

contribuire a creare le condizioni necessarie per la diffusione dell'eGovernment e la completa 

interoperabilità dei vari livelli della pubblica amministrazione. 

Per l'attuazione amministrativa del progetto, il Comune di Laces ha fatto ricorso a un esperto esterno 

nel campo dei finanziamenti europei per usufruire di una consulenza di supporto. I mezzi finanziari 

necessari per l'intera attuazione del progetto sono stati previsti nel bilancio del Comune.  

Il progetto "Go digital - Digitalizzazione nel Comune di Laces" è stato presentato il 04.03.2020 e 

attuato nel periodo dal 31.12.2020 al 30.04.2023 sotto forma di cinque pacchetti di lavoro. Questi 

sono descritti più dettagliatamente nei capitoli successivi.  

Le immagini inserite in questa relazione rappresentano solo una parte dell'effettiva documentazione 

del progetto e non hanno la pretesa di essere complete. L'intero fascicolo digitale del progetto, in cui 

sono stati raccolti tutti i documenti relativi al progetto, può essere consultato presso il Comune di 

Laces. 

Per motivi di migliore leggibilità, in questo testo non sono state utilizzate le forme maschili e 

femminili. Tuttavia, le rispettive menzioni si riferiscono a membri di entrambi i sessi. 
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2. Obiettivi e risultati 
Con l'applicazione del progetto, il Comune di Laces ha perseguito l'obiettivo di digitalizzare i servizi 
essenziali. Ciò include innanzitutto la gestione dell'intera rete infrastrutturale. Il Comune si aspetta 
una significativa facilitazione e un aumento dell'efficienza grazie alla digitalizzazione della rete 
infrastrutturale, in particolare della rete di condotte idriche. Finora il Comune doveva affidarsi alle 
informazioni verbali e ai promemoria delle persone che lavoravano in cantiere o che erano presenti 
durante i lavori, oppure fino ad oggi la lettura dei contatori veniva effettuata una volta all'anno, 
quando i dipendenti del cantiere visitavano tutte le famiglie per leggere i contatori, annotavano a 
mano i risultati e gli schizzi e li archiviavano in ufficio dopo il loro ritorno. Questa operazione 
comporta un notevole sforzo ed è soggetta a errori. Soprattutto, c'è il rischio che le conoscenze 
accumulate vadano perse con ogni pensionamento. In situazioni di pericolo e in assenza delle 
persone interessate, c'era il rischio che le operazioni fallissero o che i danni non potessero essere 
limitati. 
 
Il progetto di digitalizzazione del Comune di Laces sostiene i seguenti obiettivi: 
 

 un’amministrazione innovativa, efficiente e trasparente;  

 riduzione della burocrazia e uso efficiente delle risorse;  

 miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale;  

 riduzione del divario digitale;  

 professionalizzazione delle competenze digitali dei dipendenti della pubblica 

amministrazione;  

 aumento della competitività e della qualità della vita. 

 

Gli OUTPUTS sono i seguenti: Implementazione di sistemi informativi sia per l'amministrazione 

comunale al suo interno che per la comunicazione con i cittadini. 

3. Costi del progetto per workpackage 
Il progetto è suddiviso in un totale di cinque pacchetti di lavoro (WP), per cui i candidati hanno 

attivato il supporto di un fornitore di servizi esterno per la gestione del progetto (WP1) e la 

comunicazione (WP2) a causa della loro mancanza di esperienza nell'amministrazione di progetti di 

finanziamento del FESR. Con l'acquisizione di competenze nell'amministrazione di progetti di 

finanziamento dell'UE, il Comune vuole attrezzarsi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-

2027 e garantire la comunicazione delle misure e dei risultati in conformità con i regolamenti del 

presente progetto di finanziamento. 

Il WP3 "Amministrazione digitale" ha incluso nella domanda di progetto un'analisi completa dei 

servizi e della loro digitalizzazione, nonché l'installazione di una bacheca digitale per i cittadini.  

Durante il progetto, l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare il software già esistente 

dell'associazione dei comuni (applicazione GIS nel WP4 e Gem2Go nel WP3). Lo standard GIS 

supportato e implementato dall'associazione dei comuni è sembrato il più adatto per costruire un 

sistema sostenibile e utilizzabile in modo indipendente. L'amministrazione ha visto e vede un grande 

vantaggio nella garanzia di indipendenza dai fornitori privati e nella prospettiva che il sistema sarà 

continuamente sviluppato da un'autorità superiore e avrà la necessaria compatibilità tra i comuni. 

L'obiettivo per il futuro è mettere in rete i dati raccolti nel comune di Laces con quelli dei comuni 

limitrofi per pianificare e realizzare servizi di reperibilità e attività di manutenzione comuni. Inoltre, i 
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dati dell'indagine saranno utilizzati per la preparazione del piano di sviluppo della comunità e per il 

completamento della pianificazione dei rischi e della protezione civile. 

Di conseguenza, la comunità di mercato di Laces è stata in grado di ottenere notevoli risparmi sui 

costi nell'area del software nel WP3 e WP4. Grazie alla riallocazione dei costi approvata nell'ambito 

della categoria di costo "attrezzature" del WP3, il Comune ha potuto disporre di mezzi finanziari per 

l'acquisto di hardware per altri cinque Infopoint. 

In preparazione alla lettura digitale dei contatori dell'acqua, obbligatoria per legge, il WP4 "Servizi 

digitali di interesse generale" ha previsto l'acquisto di contatori dell'acqua digitali e lo sviluppo di una 

soluzione software per la gestione digitale della rete infrastrutturale del Comune di Laces dopo una 

fase di indagine dettagliata. Come già accennato in precedenza, a causa dell'utilizzo dell'applicazione 

GIS nel WP4 e di Gem2Go nel WP3 dell'associazione dei comuni, la voce "Sviluppo di una soluzione 

software per la gestione digitale della rete infrastrutturale" è diventata obsoleta nel corso del 

progetto. 

Il WP5 è dedicato all'educazione digitale e prevedeva la formazione dei dipendenti comunali in 

merito all'utilizzo delle applicazioni digitali offerte o alla gestione di metodi e moduli di lavoro digitali. 

Il progetto presta particolare attenzione alla protezione e alla sicurezza dei dati, nonché alla gestione 

trasparente degli utenti, in modo da escludere fin dall'inizio qualsiasi problema di sicurezza.  

I costi riconosciuti del progetto e i contributi approvati sono suddivisi tra i cinque pacchetti di lavoro 

come segue: 

3.1. FESR2078 – Go digital - digitalizzazione nel Comune di Laces 

WP Costi riconosciuti 

1 Gestione del progetto 17.507,00 € 

2 Comunicazione 9.272,00 € 

3 Amministrazione digitale 121.508,34 € 

4 Servizi digitali 248.709,20 € 

5 Educazione digitale 2.440,00 € 

Totale 399.436,54  € 

di cui 85% contributo approvato  339.521,06 € 

Risorse proprie 15% 59.915,48 € 

Tabella 1: costi del progetto Go digital - digitalizzazione nel comune di Laces 

L'amministrazione comunale era consapevole che la domanda e l'attuazione del progetto sarebbero 

state molto impegnative dal punto di vista amministrativo. Tuttavia, dato il contributo dell'85%, i 

progetti di finanziamento dell'UE rappresentano un'opportunità di finanziamento molto interessante 

per le amministrazioni pubbliche. 

4. Realizzazione del progetto 
Il progetto è suddiviso in un totale di cinque workpackages: WP1 gestione del progetto, WP2 
comunicazione, WP3 amministrazione digitale, WP4 servizi digitali e WP5 educazione digitale. Le 
attività implementate nei singoli workpackages sono descritte in dettaglio di seguito. 
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4.1. WP1 – Gestione del Progetto 

La ditta Innerbichler Rieder GmbH, con sede legale a 39040 Varna, Via Isarco 3, è stata incaricata con 
delibera del Comune di Laces n. 196 del 15.04.2021 dell'attuazione della gestione del progetto e del 
supporto alla comunicazione e all'informazione nell'ambito del progetto FESR n. FESR2078 "Go digital 
- digitalizzazione nel Comune di Laces".  
Poiché l'appalto d'ufficio richiede un certo tempo (ricerca di mercato, presentazione e valutazione 
delle offerte, aggiudicazione, periodo di ricorso, ...), il beneficiario non ha praticamente generato 
alcun costo al 31.08.2021 e ha dovuto richiedere una ridistribuzione delle rate annuali di liquidazione 
definite nella convenzione di sovvenzione ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4.  
 
Il WP1 prevede la gestione amministrativa e operativa del progetto. Il primo comprende il supporto 
amministrativo del progetto, che consiste in servizi di consulenza e di lavoro per la gestione 
amministrativa e contenutistica del progetto (competenze tecniche), la gestione dei documenti, i 
conti intermedi e finali e la relativa rendicontazione in tedesco.  
 
Nel corso dell'incarico di gestione del progetto, Innerbichler Rieder GmbH ha organizzato un 
workshop sulla "Gestione dei progetti e dei finanziamenti UE". Questo si è svolto il 27.07.2021 sotto 
forma di incontro online e alla presenza del segretario comunale dr. Georg Schuster. L'argomento del 
workshop è stato la discussione dell'accordo di finanziamento, delle regole di informazione e 
pubblicità, del piano dei costi e dei contenuti del progetto, delle regole di ammissibilità del FESR, del 
calcolo dei costi del personale, della guida all'assegnazione dei contratti e di un'introduzione a 
CoheMon. 
 

 
Figura 1: Screenshot Workshop del 27.07.2021 

 
Nell'ambito del WP1, sono state quindi presentate in totale cinque domande di rimborso delle spese 
per il progetto, ovvero entro il 30.08.2021, il 22.02.2022, il 25.08.2022 e il 21.02.2023. 
L'ultima domanda di rimborso sarà presentata entro 90 giorni dalla fine del progetto, ovvero entro il 
28.09.2023.  
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N. Periodo 
Go digital - digitalizzazione nel Comune di Laces 

presentato contributo 

1 31.12.2020 - 31.08.2021 Fatturazione zero1 

2 01.09.2021 - 28.02.2022 5.755,16 € 4.891,88 € 

3 01.03.2022 - 31.08.2022 9.856,81 € 8.378,28 € 

4 01.09.2022 – 28.02.2023 216.697,17 € 184.192,59 € 

52 01.03.2023 - 28.09.2023 167.127,40 € 142.058,29 € 

Totale 399.436,54 € 339.521,059 € 

Tabella 2: Presentazione degli importi liquidati finora e ancora da presentare 

Grazie alla decisione dell'amministrazione comunale di utilizzare lo standard GIS supportato e 

implementato e il sistema Gem2Go dell'associazione dei comuni, è stato possibile ottenere un 

notevole risparmio sui costi nell'area del software nel WP3 e anche nel WP4.  

La richiesta di spostamento dei costi è stata approvata dall'autorità e quindi il risparmio totale ha 

potuto essere utilizzato per finanziare l'hardware per altre 5 bacheche digitali - Infopoint invece di 

una sola bacheca digitale. I tempi di consegna dell'hardware non potevano essere rispettati dalla 

società appaltatrice per la fine del 2022. A causa dell'interruzione della catena di fornitura e dei 

conseguenti lunghi tempi di consegna degli schermi e delle bacheche digitali, il Comune di Laces è 

stato costretto a presentare all'autorità amministrativa una richiesta di proroga del progetto. Questa 

è stata approvata e la fine del progetto è stata posticipata al 30.04.2023. In aprile è stato necessario 

richiedere un'ulteriore proroga del progetto, in quanto si sono verificate nuovamente delle 

strozzature nelle forniture; la proroga è stata approvata fino al 30.06.2023. 

Durante l'intero periodo del progetto, sono state presentate sette richieste al Service Desk del FESR. 

4.2. WP2 – Comunicazione 

I beneficiari di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea sono tenuti a realizzare sufficienti 
misure di informazione e pubblicità nel corso dell'attuazione del progetto e a fare riferimento al 
sostegno del progetto da parte del rispettivo fondo. Per fare ciò, il Comune di Laces ha scelto diversi 
canali di comunicazione ed è stato così in grado di assicurare un ampio lavoro di stampa e pubbliche 
relazioni per il progetto: 
 

 una breve descrizione del progetto sulla homepage del comune; 

 un poster con informazioni sul progetto, che richiama l'attenzione sul sostegno finanziario 
fornito dall'Unione, esposto in un luogo ben visibile; 

 una relazione continua sullo stato di avanzamento del progetto nei canali di comunicazione a 
disposizione del Comune (giornale comunale e homepage del Comune stesso); 

 la comunicazione continua ai media locali sotto forma di tre comunicati stampa in italiano e 
tedesco;  

 l'organizzazione e la realizzazione di un evento pubblico per informare i cittadini e i media 
locali sul progetto;  

 la preparazione di una relazione finale sul progetto. 
 

  

 
1 Viene presentato una fatturazione a zero se non sono stati generati costi nel periodo di regolamento. 
2 L'importo di liquidazione da presentare non era noto al momento della stesura del presente rapporto e si 
basa pertanto su una stima misurata rispetto ai costi del progetto effettivamente riconosciuti. 
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4.2.1. Website del Comune di Laces 

Un mezzo per comunicare i contenuti relativi al progetto è stata la homepage del comune di Laces: 
 
https://www.gemeinde.latsch.bz.it/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225221663&menuonr=2

18886580&noseo=1 

 
Figura 2: Descrizione del progetto FESR sul sito web del comune di Laces in lingua tedesca 

https://www.gemeinde.latsch.bz.it/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225221663&menuonr=2

18886580&noseo=1&sprache=3

 
Figura 3: Descrizione del progetto FESR sul sito web del comune di Laces in lingua italiana 
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4.2.2. Comunicati Stampa 

Per il progetto sono stati inviati tre comunicati stampa in tedesco e italiano ai media locali e 

regionali.  

Per dare il via al progetto, il primo comunicato stampa è stato inviato nell'ottobre 2021 alla lista che 

comprende 159 media tedeschi e 63 italiani. Il secondo comunicato stampa sul tema della "Comunità 

digitale di Laces" è stato inviato nel luglio 2022.  Il completamento del progetto FESR del Comune di 

Laces è stato riportato in un terzo comunicato stampa. 

 

Tutti i comunicati stampa sono stati pubblicati anche nell' "Infoforum Laces" e nei portali di notizie 

online. Di seguito viene presentato in forma tabellare il lavoro di pubbliche relazioni svolto 

nell'ambito del progetto: 

 

Data di pubblicazione Media Titolo 

11.10.2021 stol.it - Lesereporter 
EU-Förderprojekt ermöglicht 
Digitalisierung der Gemeinde Latsch 

11.10.2021 suedtirolnews.it - Südtirol News 
EU-Förderprojekt ermöglicht 
Digitalisierung der Gemeinde Latsch 

11.10.2021 
voxnews.online - Vox News 
Südtirol  

EU-Förderprojekt ermöglicht 
Digitalisierung der Gemeinde Latsch 

12.10.2021 Bgs.news – Buongiorno Südtirol  
Il progetto di finanziamento UE 
permette la digitalizzazione del 
comune di Laces 

11.10.2021 ansa.it - Ansa Bolzano 
Fondi Ue per la digitalizzazione del 
Comune di Laces 

Oktober 2021 Infoforum Gemeinde Laces 
EU-Förderprojekt ermöglicht 
Digitalisierung der Gemeinde Latsch 

Juli 2022 Infoforum Gemeinde Laces Digitale Gemeinde Latsch 

13.07.2022 dervingschger.it - Der Vinschger Digitale Gemeinde Latsch 

14.07.2022 stol.it - Lesereporter Digitale Gemeinde Latsch 

13.07.2022 ansa.it - Ansa Bolzano Il Comune di Laces diventa digitale 

27.06.2023 
Invio del comunicato stampa 03 
alla lista di distribuzione dei 
media in lingua tedesca 

Erfolgreicher Projektabschluss des 
EU-Förderprojektes „Go digital – 
Digitalisierung in der Gemeinde 
Latsch“ 
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27.06.2023 
Invio del comunicato stampa 03 
alla lista di distribuzione dei 
media in lingua italiana 

Concluso con successo il progetto 
finanziato dall'UE "Go digital - 
Digitalizzazione nel Comune di Laces” 

Tabella 3: Panoramica delle rassegne stampa pubblicate finora 

 

 
Figura 4: Relazioni su stol.it Lesereporter 14.07.2022 
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Figura 5: Relazione sull’Infoforum del Comune di Laces a luglio 2022 

4.2.3. Evento finale - serata informativa per la popolazione 

Le misure di comunicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) comprendono anche 

l'organizzazione di un evento pubblico. Questo evento serve soprattutto a informare i cittadini e i 

residenti sul progetto. 

Giovedì 24.11.2022, nel municipio di Laces, si è svolto l'evento ufficiale di chiusura del progetto "Go 

digital - digitalizzazione nel Comune di Laces". Un gruppo di cittadini molto interessato ha 

partecipato all'evento informativo del Comune di Laces sera del 24.11.2022 nella sala del consiglio 

comunale del Comune di Laces. Nella sua introduzione, il sindaco Mauro Dalla Barba ha illustrato i 

molteplici sforzi del Comune nel campo della digitalizzazione. 

Il geom. Manuel Schuster ha riferito in merito alle indagini sulle infrastrutture. Sono state rilevate le 

condotte delle acque reflue e delle acque piovane con pozzetti e nodi di ispezione, i dati tecnici degli 
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impianti, i tombini e le grondaie stradali e gli allacciamenti domestici. Nel settore dell'acqua potabile, 

sono stati rilevati anche tutti i pozzetti, i pozzi e i serbatoi, nonché gli idranti, le porte stradali e tutti 

gli allacciamenti domestici. Nel caso dell'illuminazione pubblica, sono stati rilevati tutti i punti luce 

con gli apparecchi, i pozzetti e le cassette di distribuzione.   

Geom. Schuster ha mostrato agli interessati, attraverso varie proiezioni su schermo, la moltitudine di 

dati e misure sulle tubature e sui pozzetti disponibili nel sistema GIS e l'esatta corrispondenza dei 

rilievi con le fotografie aeree esistenti del Comune. 

Il funzionario comunale Manuel Platzgummer ha presentato l'Infopoint digitale, che funziona come 

l'app Gem2Go. L'Infopoint digitale consente ai cittadini di accedere direttamente alla bacheca 

digitale del Comune e alle notifiche tramite questa app. L'Infopoint consente ai cittadini di accedere a 

tutte le informazioni e pubblicazioni del Comune e anche al calendario degli eventi del Comune di 

Laces, che viene caricato dalle associazioni direttamente sulla homepage del Comune. Vi si trovano 

anche il giornale comunale e il foglio informativo della chiesa. L'app Gem2Go consente inoltre al 

Comune di inviare messaggi push direttamente ai telefoni cellulari dei cittadini e di fornire loro 

direttamente e immediatamente importanti informazioni di protezione civile, ma anche notifiche sui 

servizi del Comune o altre informazioni importanti. 

Christian Stolcis ha informato sulle possibilità della tecnologia LoRaWAN. Il consorzio di irrigazione di 

Tarsch vuole aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua di irrigazione con questa tecnologia, che 

consente la trasmissione di piccole quantità di dati a costi molto bassi. L'amministrazione comunale 

ha avviato un progetto per monitorare l'altezza della neve a San Martino a Monte, per poter avvisare 

efficacemente i residenti di San Martino in caso di valanghe e per avere a disposizione ulteriori dati 

per ordinare la chiusura delle strade, se necessario. 

 

 

Figura 6: Impressioni dell’ evento finale il 24.11.2022 

All'incontro con i cittadini sulla digitalizzazione del Comune sono stati presentati la mappatura digitale delle infrastrutture, 

l'Infopoint digitale e il progetto LoRaWAN, il villaggio intelligente. Nella foto da sinistra a destra: il Sindaco Mauro Dalla 

Barba, Christian Stolcis - Project Manager LoRaWAN, il Geom. Manuel Schuster dello Studio Dietl, che ha effettuato il rilievo 

delle infrastrutture nel villaggio principale di Laces, il vicesindaco Christian Stricker e il funzionario comunale Manuel 

Platzgummer. 
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4.3. WP3 – Amministrazione Digitale 

Nel WP3 "Amministrazione digitale", i servizi essenziali del Comune sono stati sottoposti a un'analisi 

completa e digitalizzati. Il WP ha previsto lo sviluppo di uno strumento di gestione dei progetti per 

l'amministrazione, la digitalizzazione dell'amministrazione del cantiere e l'installazione di una 

bacheca digitale per i cittadini. 

4.3.1. Fase di analisi 

Le reti da rilevare e digitalizzare riguardano le aree di responsabilità delle acque bianche, delle acque 

reflue, dell'acqua potabile e dell'illuminazione. Per queste ultime, così come per il teleriscaldamento 

e la rete in fibra ottica, esistono già alcuni dati, per cui le serie di dati esistenti sono state integrate e 

aggiornate dove necessario.  

Durante il progetto, l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare il software già esistente 

dell'associazione dei comuni (applicazione GIS nel WP4 e Gem2Go nel WP3). Lo standard GIS 

supportato e implementato dall'associazione dei comuni è sembrato il più adatto per costruire un 

sistema a prova di futuro, stabile nel tempo e utilizzabile in modo indipendente. L'amministrazione 

ha visto un grande vantaggio nella garanzia di indipendenza dai fornitori privati e nella prospettiva 

che il sistema sarebbe stato continuamente sviluppato da un'autorità superiore e avrebbe avuto la 

necessaria compatibilità tra i comuni. L'obiettivo per il futuro è mettere in rete i dati raccolti nel 

comune di Laces con quelli dei comuni limitrofi per pianificare e realizzare servizi di reperibilità e 

attività di manutenzione comuni. Inoltre, i dati dell'indagine saranno utilizzati per la preparazione del 

piano di sviluppo della comunità e per il completamento della pianificazione dei rischi e della 

protezione civile. 

Di conseguenza, la comunità di mercato di Laces è stata in grado di ottenere notevoli risparmi sui 

costi nell'area del software nel WP3 e WP4. Grazie alla riallocazione dei costi approvata nell'area 

della categoria di costo "attrezzature" del WP3, il Comune ha potuto disporre di mezzi finanziari per 

l'acquisto dell'hardware di altri cinque Infopoint. 

La gara d'appalto per l'hardware degli ulteriori Infopoint è stata completata alla fine di febbraio 2023 

e il lavoro è stato completato con successo entro la fine del progetto, il 30 aprile 2023. 

4.3.2. Sviluppo di applicazione e programma per la gestione dei cantieri comunali 

Nell'applicazione del progetto, è stata pianificata una soluzione software per la gestione digitale del 

cantiere, composta dai moduli gestione delle richieste, gestione dei rilasci, gestione dei capitoli, 

distribuzione del lavoro e panoramica delle richieste con lo stato.  

Attraverso lo sviluppo di un'analisi effettiva del progetto di digitalizzazione del cantiere, è emerso che 

i dipendenti del cantiere non erano ancora pronti per l'introduzione di un modello di gestione digitale 

a causa di questioni aperte nella gestione. Inoltre, all'interno del Comune e dell'associazione 

comunale ci sono opinioni diverse sull'uso di software open source o di sistemi Windows. 

L'amministrazione comunale è passata al software libero anni fa con grandi spese e non vuole 

compromettere questo percorso con l'acquisto di nuovo software. È necessario un coordinamento da 

parte dell'associazione dei comuni per poter integrare un software separato nel sistema 

amministrativo comunale esistente. Per questo motivo, l'implementazione di un programma 

separato per l'amministrazione del cantiere non è stata realizzata nel corso di questo progetto. 

4.3.3. Acquisto di tre Infopoint 

In collaborazione con l'Associazione dei Comuni dell'Alto Adige, sono stati esaminati i requisiti per un 

sistema efficiente di informazione dei cittadini ed è stato deciso di utilizzare il sistema Gem2Go 
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gestito dall'Associazione dei Comuni, che consente di utilizzare sulle bacheche digitali le soluzioni 

software esistenti per smartphone e PC. Inoltre, le applicazioni sono supportate e gestite 

dall'Associazione dei Comuni. Pertanto, i dispositivi digitali touch sono stati acquistati e dotati 

dell'applicazione mobile Gem2Go. La gara d'appalto per la fornitura degli schermi è stata indetta 

nell'agosto 2022.  

La decisione di utilizzare il software dell'associazione dei comuni ha comportato un notevole 

risparmio di costi nell'area del software nel WP3 e anche nel WP4. Con il risparmio totale, è stato 

possibile finanziare l'hardware per altre 2 bacheche digitali - Infopoint - invece di una bacheca 

digitale.  

Il primo Infopoint di fronte all'ingresso del municipio è stato messo in funzione il 03.05.2023 e 

consente ai cittadini di accedere in qualsiasi momento a tutte le pubblicazioni del Comune, 

dall'Amministrazione Trasparente, alle delibere comunali, agli eventi, agli oggetti smarriti, al 

bollettino parrocchiale, ecc. La decisione di utilizzare Gem2Go si sta già dimostrando molto 

sostenibile, in quanto l'aggiornamento dei dati pubblicati può essere fatto in modo molto efficiente e 

sostenibile.   

L'Infopoint presso la stazione a valle della funivia all'ingresso di Laces è stato messo in funzione il 

22.06.2023. Contemporaneamente è stato messo in funzione anche l'Infopoint presso la stazione a 

monte della funivia. La stazione di montagna è il punto d'incontro centrale per la popolazione del 

villaggio montano di San Martino Al Monte, poiché gli agricoltori vi si ritrovano più volte al giorno per 

il trasporto del latte, dei passeggeri e delle merci. Attraverso gli info point, il Comune ha anche la 

possibilità di inviare messaggi push sulle misure di protezione civile e altre informazioni importanti 

per informare la popolazione, anche indipendentemente dalla rete di telefonia mobile.  

 

 

Figura 7: Foto Infopoint 

4.4. WP4 – Servizi pubblici digitali 

Nel suddetto periodo contabile, l'amministrazione comunale di Laces si è concentrata sul tema 

centrale dei servizi digitali di interesse generale. In stretta collaborazione con l'Associazione dei 

Comuni dell'Alto Adige, i compiti sono stati portati a termine con successo. Lo standard GIS sostenuto 

e implementato dall'Associazione dei Comuni sembra essere il più adatto per costruire un sistema 

sostenibile e utilizzabile autonomamente, stabile nel tempo. L'amministrazione vede un grande 

vantaggio nella garanzia di indipendenza dai fornitori privati e nella prospettiva che il sistema sarà 

continuamente sviluppato da un'autorità superiore e avrà la necessaria compatibilità tra i comuni. 

L'obiettivo per il futuro è quello di mettere in rete i dati raccolti nel comune di Laces con quelli dei 

comuni limitrofi, al fine di pianificare e realizzare servizi di reperibilità e attività di manutenzione 
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comuni. Inoltre, i dati dell'indagine saranno utilizzati per la preparazione del piano di sviluppo della 

comunità e per il completamento della pianificazione dei rischi e della protezione civile. 

Il WP4 prevedeva la digitalizzazione delle reti infrastrutturali del Comune di Laces e si riferiva al 

lavoro di rilevamento e raccolta dei dati con successiva presentazione in un database.  

4.4.1. Indagine sulle reti infrastrutturali del comune Laces 

Le reti da rilevare e digitalizzare riguardavano le aree di competenza delle acque piovane, delle acque 
reflue e dell'acqua potabile, l'illuminazione pubblica, il teleriscaldamento e la banda larga. Per questi 
ultimi, le planimetrie erano già disponibili in formato CAD, per cui i set di dati esistenti dovevano 
essere integrati dove necessario e trasferiti al sistema GIS dell'Associazione dei Comuni dell'Alto 
Adige.  
Due fornitori di servizi esterni sono stati incaricati di svolgere l'indagine nel WP4.  
Con delibera n. 226 del 21.04.2022, l'Ufficio Tecnico Geom. Dietl di Laces è stato incaricato di 
raccogliere i dati relativi alle infrastrutture per l'acqua potabile, l'acqua piovana e le acque reflue del 
comune di Laces Paese.  La consegna del lavoro all'ufficio tecnico Geom. Dietl è avvenuta il 
26.04.2022. Con la consegna dei lavori, si è svolta la familiarizzazione con il sistema GIS 
dell'associazione dei comuni e ci sono stati ulteriori incontri e discussioni tra l'ufficio tecnico Geom. 
Dietl, i funzionari comunali responsabili e gli operai comunali in merito alla pianificazione e alla 
procedura dei rilievi.  
 

  

  
Figura 8: Foto dell’ufficio tecnico Geom. Dietl. Fase di rilevamento paese di Laces 

 

Grazie alla sufficiente disponibilità finanziaria derivante dall'offerta nella prima aggiudicazione, è 

stata indetta una seconda gara d'appalto per il rilevamento delle infrastrutture nelle frazioni di 

Morter/Coldrano e una terza gara d'appalto per il rilevamento nella frazione di Tarres. 

In secondo luogo, con delibera n. 367 del 16.06.2022, gli ingegneri Patscheider & Parnter GmbH di 

Malles sono stati incaricati di raccogliere i dati relativi alle infrastrutture per l'acqua potabile, l'acqua 

piovana e le acque reflue delle frazioni Coldrano e Morter del Comune di Laces.  

In qualità di vincitori della terza gara d'appalto, gli ingegneri Patscheider & Parnter GmbH di Malles 

sono stati incaricati di raccogliere i dati relativi alle infrastrutture per l'acqua potabile, l'acqua 
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piovana e le acque reflue della frazione Tarres del Comune di Laces, con delibera n. 638 del 

17.11.2022. 

Tutti i lavori di rilevamento hanno potuto essere completati con successo già nel dicembre 2022. 

 

  

 

 

Figura 9: Foto Ing. Patscheider & Partner Fase di indagine delle fazioni di Laces  

4.4.2. Sviluppo della soluzione software 

Come già menzionato in precedenza, notevoli vantaggi derivano dall'uso del software 

dell'associazione dei comuni, l'applicazione GIS nel WP4 e Gem2Go nel WP3. Il sistema viene 

costantemente sviluppato da un'autorità superiore e presenta la necessaria compatibilità tra i 

comuni. Inoltre, è vantaggioso utilizzare il software già esistente dell'associazione dei comuni, 

evitando così un doppio utilizzo dei fondi pubblici. Per questo motivo, il punto "Sviluppo della 

soluzione software" è diventato obsoleto nel corso del progetto.  

4.5. WP5 – Educazione digitale 

Il WP5 è dedicato all'educazione digitale e prevede la formazione del personale comunale sulle 

nuove applicazioni digitali sviluppate. Per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto e per 

prevenire una possibile perdita di informazioni, il WP5 prevede anche lo sviluppo di un manuale 

d'uso sul corretto utilizzo dei sistemi.   

4.5.1. Formazione dei dipendenti 

Lorenz Berger, responsabile del servizio GIS dell'Associazione dei Comuni dell'Alto Adige, è stato 

assunto per la formazione dei dipendenti sull'utilizzo delle informazioni provenienti dal rilevamento 

delle infrastrutture nell'ambito del progetto FESR GO Digital nel Comune di Laces il 24.11.2022 alle 

ore 14.00 presso il Comune. I dipendenti di tutti gli uffici del Comune hanno partecipato alla 

formazione e si sono fatti un'idea della grande quantità di dati raccolti e di come vengono resi 

disponibili nella corrispondente applicazione GIS per le aree di responsabilità dei vari uffici. La 

raccolta delle infrastrutture è un'aggiunta essenziale ai dati già disponibili nel sistema GIS 

dell'associazione dei comuni. La combinazione e il collegamento dei dati degli uffici anagrafici, degli 

elenchi di indirizzi, ecc. con i dati per il rilevamento delle infrastrutture produce interessanti e 
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preziose sinergie e possibilità di applicazione. Lorenz Berger ha utilizzato delle simulazioni per 

spiegare come questa combinazione di dati permetta, ad esempio, in caso di interruzione della 

fornitura di acqua potabile in un'area residenziale, di identificare le famiglie interessate, di 

ottimizzare il piano di intervento per la manutenzione e di redigere gli elenchi delle informazioni 

necessarie. Nella discussione con Lorenz Berger e il Geom. Schuster, è stata sottolineata soprattutto 

l'importanza di un aggiornamento continuo dei dati. L'Associazione dei Comuni dell'Alto Adige 

sosterrà il Comune di Laces anche in questo importante compito. Il cantiere comunale, rappresentato 

dal responsabile del cantiere e dal responsabile dell'illuminazione pubblica, documenterà 

sistematicamente tutti gli interventi di manutenzione e i lavori sulle reti e i dati saranno trasferiti 

semestralmente al sistema GIS in collaborazione con l'Associazione dei Comuni. In questo modo si 

garantirà un uso sostenibile e costantemente efficiente dei dati e dell'indagine.  

  
Figura 10: Foto della formazione die dipendenti 

4.5.2. Elaborazione di manuale d’uso  

Elaborazione di un manuale d'uso sul corretto utilizzo del sistema per garantire un trasferimento 

sostenibile delle conoscenze: il Comune di Laces ha ritenuto molto importante sviluppare un 

manuale d'uso sul corretto utilizzo dei sistemi per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto e 

per prevenire una possibile perdita di informazioni.  

 

5. Risultati e output 
Sulla base degli obiettivi e dei risultati descritti nel capitolo 2, il comune di Laces è stato in grado di 

raggiungere i seguenti risultati con la digitalizzazione del registro delle tubature: 

 Creazione di un registro delle tubature digitale e di un'applicazione di facile utilizzo per 

l'accesso illimitato alle informazioni da parte di cittadini, imprese e tecnici; 

 Aumento dell'efficienza e della qualità della pubblica amministrazione grazie al 

miglioramento dei servizi offerti;  

 Accesso semplificato, veloce e indipendente dalla posizione a tutte le informazioni per 

l'amministrazione stessa; 

 professionalizzazione delle conoscenze del personale comunale nella gestione dei progetti 

finanziati dal FESR. 

Il progetto deve garantire un impatto sostenibile oltre l'orizzonte temporale del progetto stesso. 

L'obiettivo delle misure è quello di promuovere l'innovazione nella pubblica amministrazione e la 
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dematerializzazione dei processi attraverso la fornitura di un registro digitale delle condotte 

pubblicamente utilizzabile.  

Il progetto stesso prevede l'implementazione delle misure necessarie a garantire una maggiore 

trasparenza per i cittadini e le imprese attraverso la e-administration e l'open government e a 

semplificare la comunicazione tra questi ultimi e le autorità. In questo modo, il progetto contribuisce 

all'innovazione della società e dell'economia e dà un importante contributo alla partecipazione della 

popolazione locale. Ha un impatto sostenibile sull'aumento della competitività e dell'attrattività del 

territorio. 

5.1. Catasto digitale delle condotte e app di facile utilizzo 

Con l'installazione del registro digitale delle tubature e di un'applicazione di facile utilizzo, i cittadini, 

le imprese e i tecnici possono ora avere accesso illimitato alle informazioni. 

5.2. Aumento dell'efficienza e della qualità della pubblica amministrazione 

Con il progetto "Go digital - digitalizzazione nel Comune di Laces", il Comune è riuscito a ottimizzare 

l'efficienza e a migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica, migliorando i servizi offerti. 

Le competenze per l'attuazione dei progetti di finanziamento dell'UE a livello operativo e 

amministrativo sono state sistematicamente sviluppate all'interno dell'amministrazione comunale. A 

tal fine, è stato organizzato un workshop sulla gestione dei progetti e dei finanziamenti dell'UE e 

l'elaborazione e il trasferimento del know-how acquisito e delle nuove esperienze con il sostegno 

esterno sono stati elaborati e documentati all'interno dell'amministrazione. Con queste misure si è 

contribuito ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del Comune e a ridurre la dipendenza da esperti 

esterni per i futuri progetti di finanziamento.  

5.3. Professionalizzazione delle conoscenze del personale 

I progetti hanno un impatto sostenibile oltre l'orizzonte temporale del progetto stesso, a livello 

ecologico, economico e sociale.  Grazie alla formazione mirata dei dipendenti, è stato possibile 

ottenere un aumento della qualità della pubblica amministrazione, migliorando i servizi offerti.  
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